



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
POLÍTICAS Y PROGRAMAS (2012)
MATRIZ ESTRATÉGICA**

Misión

Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos, y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.

Visión

Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.

OBJETIVO(S) ESTRATÉGICOS	META	INDICADOR	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS PARTICULARES	META 2012	INDICADOR		
4. Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos	Atender la totalidad de requerimientos de soporte en materia de informática	% de requerimientos atendidos en materia de informática	1. Identificar áreas de oportunidad para la automatización de procesos de Proceso Electoral y Administrativos	1 Desarrollar Sistema de Sesiones y Acuerdos de Consejos Distritales y Municipales	Desarrollar	% desarrollo		
				2 Desarrollar e implementar Sistema de Medios de Impugnación	Implementar	% implementación		
				3 Desarrollar e implementar Sistema de Servicio Profesional y Rama Administrativa	Implementar	% implementación		
				4 Desarrollar e implementar Sistema de Acervo Bibliográfico	Implementar	% implementación		
				5 Planear el desarrollo de sistemas de acuerdo con las necesidades del Instituto	Documentar	% implementación		
				6 Visitar Órganos Electorales para conocer y analizar desarrollos propios	Visitar	Visitas realizadas		
			2. Mantener, actualizar y optimizar sistemas ya implementados.	1 Impactar evaluaciones a sistemas implementados en Proceso Electoral 2010	Impactar	% implementación		
				2 Administrar Sistemas Implementados	Monitorear y Respaldar	% implementación		
				3 Pruebas, manuales y guías de uso	Elaborar	No. de manuales y guías		
			3. Investigar, desarrollar en su caso e implementar soluciones de tecnología	1 Adquisición de urnas electronicas y desarrollo de prototipo	Adquirir	Urnas adquiridas		
				2 Implementar servicio de Active Directory	Implementar	% implementación		
				3 Implementar servicio de correo interno	Implementar	% implementación		
				4 Implementar servicio de mensajería interna	Implementar	% implementación		
			4. Capacitar al personal del IEEZ en materia de Informática	1 Capacitar sobre el uso de sistemas y servicios instalados	Capacitar	% capacitación		
			5. Asegurar la disponibilidad de personal especializado	1 Capacitación especializada a personal de esta dirección	Cursar y Certificar	Personal certificado		
				2 Capacitación especializada a personal de la Unidad de Comunicación Social	Cursar	Cursos tomados		
						1 Mantenimiento de servidores y equipo de telecomunicaciones	Mantener	% de equipo atendido



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
POLÍTICAS Y PROGRAMAS (2012)
MATRIZ ESTRATÉGICA**

Misión

Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos, y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.

Visión

Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.

OBJETIVO(S) ESTRATÉGICOS	META	INDICADOR	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS PARTICULARES	META 2012	INDICADOR
4. Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos	Atender la totalidad de requerimientos de soporte en materia de informática	% de requerimientos atendidos en materia de informática	6. Asegurar disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones	2 Mantener actualizado inventario de bienes informáticos	Actualizar	% de inventario actualizado
				3 Mantenimiento de bienes informáticos y soporte técnico	Mantener	% de equipos y usuarios atendidos
				4 Adquirir licencias de software	Adquirir	Licencias Adquiridas
				5 Actualizar y administrar software antivirus	Actualizar	Licencias Actualizadas
				6 Adquisición, configuración e instalación de bienes informáticos	Adquirir	Bienes informáticos adquiridos
				7 Mejorar el sistema de monitoreo y contribuir en la creación de sistemas para las órdenes de inserción y monitoreo de medios impresos.	Revisión y creación de nuevo Software	Información para nuevo Software
				7. Hacer disponible la información institucional a clientes internos y externos	1 Mantener actualizadas las páginas Web e Intranet	Actualizar
				2 Servicios de telecomunicaciones	Gestionar Contratación	Servicios disponibles
			8. Hacer el diseño gráfico de material, documentos, papelería y credenciales y personificadores	1 Diseñar Imagen para Proceso Electoral 2013	Diseñar	Imagen aprobada
				2 Agenda Institucional	Diseñar y envío a imprenta	Agenda impresa
				3 Calendarios	Diseñar y envío a imprenta	Calendarios impresos
				4 Convocatorias, manuales	Diseñar	% realizado
				5 Papelería Institucional	Diseñar	Diseño aprobado
				6 Credencialización	Diseñar	Diseño aprobado



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
POLÍTICAS Y PROGRAMAS (2012)
MATRIZ ESTRATÉGICA**

Misión Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos, y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.

Visión Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.

OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO S	META	INDICADOR	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS PARTICULARES	META 2012	INDICADOR
---------------------------------	------	-----------	-------------	------------------------	-----------	-----------

Otras funciones de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Instituto
Organizar y supervisar el funcionamiento del centro de computo y del Banco de datos
Apoyar en materia de Informática a todas las áreas del Instituto
Apoyar en las estadísticas del proceso electoral
Aportar criterios para la elaboración de los formatos de la documentación y material electorales
Actuar como secretario técnico de la comisión de sistemas y programas informáticos
Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
1	Identificar áreas de oportunidad para la automatización de procesos de Proceso Electoral y Administrativos
2	Desarrollar e implementar Sistema de Medios de Impugnación
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO Abril 2012

FECHA TÉRMINO Agosto 2012

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Reunión con la Dirección de Asuntos Jurídicos	DEAJ DESPI	P																																																
			R																																																
2	Casos de uso	DESPI	P																																																
			R																																																
3	Reunión con la Dirección de Asuntos Jurídicos para análisis de casos de uso y propuesta de uso de tecnología	DEAJ DESPI	P																																																
			R																																																
4	Desarrollo de Prototipo	DESPI	P																																																
			R																																																
5	Revisión de prototipo	DEAJ DESPI	P																																																
			R																																																
6	Pruebas	DEAJ	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
1	Identificar áreas de oportunidad para la automatización de procesos de Proceso Electoral y Administrativos
3	Desarrollar e implementar Sistema de Servicio Profesional y Rama Administrativa
	Unidad del Servicio Profesional Electoral, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Reunión con la Unidad de Servicio Profesional Electoral	USPE DESPI	P																																																
			R																																																
2	Elaboración de casos de uso	DESPI	P																																																
			R																																																
3	Reunión con la Unidad de Servicio Profesional Electoral para análisis de casos de uso y propuesta de uso de tecnología	USPE DESPI	P																																																
			R																																																
4	Desarrollo de Prototipo	DESPI	P																																																
			R																																																
5	Revisión de prototipo	USPE DESPI	P																																																
			R																																																
6	Pruebas	USPE	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
1	Identificar áreas de oportunidad para la automatización de procesos de Proceso Electoral y Administrativos
4	Desarrollar e implementar Sistema de Acervo Bibliográfico
Centro de Información y Documentación Electroeral, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO Octubre 2012

FECHA TÉRMINO Diciembre 2012

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Reunión con CIDE para determinar requerimientos	CIDE DESPI	P																																																
			R																																																
2	Elaboración de casos de uso	DESPI	P																																																
			R																																																
3	Reunión con CIDE para análisis de casos de uso y propuesta de uso de tecnología	CIDE DESPI	P																																																
			R																																																
4	Desarrollo de Prototipo	DESPI	P																																																
			R																																																
5	Revisión de prototipo	CIDE DESPI	P																																																
			R																																																
6	Pruebas	CIDE	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
1	Identificar áreas de oportunidad para la automatización de procesos de Proceso Electoral y Administrativos
5	Planear el desarrollo de sistemas de acuerdo con las necesidades del Instituto
Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO Agosto 2012

FECHA TÉRMINO Septiembre 2012

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE																											
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																								
1	Reunión con Junta Ejecutiva	JE DESPI	P																																																																								
			R																																																																								

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
2	Mantener, actualizar y optimizar sistemas ya implementados
1	Impactar evaluaciones a sistemas implementados en Proceso Electoral 2010
Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO
FECHA TÉRMINO

RESPONSABLE

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Actualización Sistema de Aspirantes a Integrar Consejos Electorales	DESPI, DEOEPP	P																																																
2	Actualización Sistema de Aspirantes a Instructores Asistentes	DESPI DECECCPG	P																																																
3	Actualización Sistema de Registro de Candidatos (Instituto y Partidos)	DESPI DEAJ	P																																																
4	Actualización Sistema de Registro de Representantes (Instituto y Partidos)	DESPI SE	P																																																
5	Actualización Programa de Incidencias de la Jornada Electoral	DESPI DEOEPP	P																																																
6	Actualización Programa de Resultados Electorales Preliminares	DESPI	P																																																
7	Actualización de Sistema de Sesiones de Computo	DESPI	P																																																
8	Actualización Sistema de Ubicación de Casillas	DESPI DEOEPP	P																																																
9	Actualización Sistema de Primera Insaculación	DESPI, DECECCPG	P																																																
10	Actualización Sistema de Notificados Capacitados y Aptos	DESPI, DECECCPG	P																																																
11	Actualización Sistema de Segunda Insaculación	DESPI DECECCPG	P																																																
12	Actualización de Sistema de Encarte y segunda etapa de capacitación	DESPI DECECCPG	P																																																
13	Actualización de Sistema de Registro de Representantes de Partido Político o Coalición ante Consejos Distritales y Municipales	DESPI SE	P																																																
14	Actualización de Sistema de Captura de monitoreo de radio y televisión	DESPI UCS	P																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
2	Mantener, actualizar y optimizar sistemas ya implementados
3	Pruebas, manuales y guías de uso
	Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO Febrero 2012

FECHA TÉRMINO Diciembre 2012

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Actualización del manual del Sistema de Aspirantes a Integrar Consejos Electorales	DESPI	P																																																
			R																																																
2	Actualización del manual del Sistema de Aspirantes a Instructores Asistentes	DESPI	P																																																
			R																																																
3	Actualización del manual del Sistema de Registro de Candidatos (Instituto y Partidos)	DESPI	P																																																
			R																																																
4	Actualización del manual del Sistema de Registro de Representantes (Instituto y Partidos)	DESPI	P																																																
			R																																																
5	Actualización del manual del Programa de Incidencias de la Jornada Electoral	DESPI	P																																																
			R																																																
6	Actualización del manual del Programa de Resultados Electorales Preliminares	DESPI	P																																																
			R																																																
7	Actualización del manual del Sistema de Sesiones de Computo	DESPI	P																																																
			R																																																
8	Actualización del manual del Sistema de Ubicación de Casillas	DESPI	P																																																
			R																																																
9	Actualización del manual del Sistema de Primera Insaculación	DESPI	P																																																
			R																																																
10	Actualización del manual del Sistema de Notificados Capacitados y Aptos	DESPI	P																																																
			R																																																
11	Actualización del manual del Sistema de Segunda Insaculación	DESPI	P																																																
			R																																																
12	Actualización del manual del Sistema de Encarte y segunda etapa de capacitación	DESPI	P																																																
			R																																																
13	Actualización del manual del Sistema de Registro de Representantes de Partido Político o Coalición ante Consejos Distritales y Municipales	DESPI	P																																																
			R																																																
14	Actualización del manual del Sistema de Captura de monitoreo de radio y televisión	DESPI	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
3	Investigar, desarrollar en su caso e implementar soluciones de tecnología
1	Adquisición de urnas electrónicas y desarrollo de prototipo
	Presidencia, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos, Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Adquisición de 5 urnas electronicas	Presidencia DESPI DEAP	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
2	Desarrollo de prototipo	DESPI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
ESTRATEGIA	3	Investigar, desarrollar en su caso e implementar soluciones de tecnología
OBJETIVO PARTICULAR	2	Implementar servicio de Active Directory
RESPONSABLE		Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Instalar el servicio de Active Directory y crear las respectivas cuentas	DESPI	P																																																
			R																																																
2	Administrar	DESPI	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
3	Investigar, desarrollar en su caso e implementar soluciones de tecnología
3	Implementar servicio de correo interno
Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Instalar el servicio de correo y configurar las cuentas en clientes correspondientes	JE DESPI	P																																																				
			R																																																				
2	Administrar cuentas y servicio	DESPI	P																																																				
			R																																																				

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
3	Investigar, desarrollar en su caso e implementar soluciones de tecnología
4	Implementar servicio mensajería interna
Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Instalar el servicio de mensajería y configurar las cuentas en clientes correspondientes	JE DESPI	P																																																
			R																																																
2	Administrar cuentas y servicio	DESPI	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
4	Capacitar al personal del IEEZ en materia de Informática
1	Capacitar sobre el uso de sistemas y servicios instalados
	Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Sistema de Aspirantes a Integrar Consejos Electorales	DESPI	P																																																				
			R																																																				
2	Sistema de Aspirantes a Instructores Asistentes	DESPI	P																																																				
			R																																																				
3	Servicio de correo interno	DESPI	P																																																				
			R																																																				
4	Servicio de mensajería interna	DESPI	P																																																				
			R																																																				

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
5	Asegurar la disponibilidad de personal especializado
2	Capacitación especializada a personal de la Unidad de Comunicación Social
	Unidad de Comunicación Social

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Participar en el ciclo de conferencias Actualización en Diseño Gráfico de "a diseño"	UCS	P																																																				
			R																																																				

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
6	Asegurar disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones
1	Mantenimiento de servidores y equipo de telecomunicaciones
	Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE											
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Reinstalación de Servidores y actualizaciones	DESPI	P																																																								
			R																																																								

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
6	Asegurar disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones
2	Mantener actualizado el inventario de bienes informáticos
	Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Actualización de inventario bodegas IEEZ	DESPI	P																																																				
			R																																																				

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
ESTRATEGIA	6	Asegurar disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones
OBJETIVO PARTICULAR	4	Adquirir licencias de software
RESPONSABLE		Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE															
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
1	Adquirir licencias de software	DEAP DESPI	P																																																												
			R																																																												

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
6	Asegurar disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones
5	Actualizar y administrar software antivirus
	Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Adquisición e instalación de licencias antivirus, antiataque y de filtrado de contenido para firewall	DEAP DESPI	P																																																				
			R																																																				
2	Adquisición e instalación de licencias antivirus para equipos de cómputo	DEAP DESPI	P																																																				
			R																																																				

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
7	Hacer disponible la información institucional a clientes internos y externos
1	Mantener actualizada las páginas Web e Intranet
Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Actualizar página Web	JE DESPI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
2	Actualizar página Intranet	JE DESPI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
7 Hacer disponible la información institucional a clientes internos y externos
2 Servicios de telecomunicaciones
Dirección Ejecutiva de Administración y Prerogativas, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pago anual de renovación de dominio y pago de Hosting (anual)	DEAP DESPI	P																																																
			R																																																
2	Servicio de Internet (anual)	DEAP	P																																																
			R																																																
3	Configuración de Servidor de Acceso y de autenticación así como de 20 troncales digitales	DESPI	P																																																
			R																																																
4	Contratación de 20 troncales digitales	DEAP DESPI	P																																																
			R																																																
5	Contacto con Telmex para disponibilidad de servicio a 2013 (Troncales digitales)	DESPI	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
8	Hacer el diseño grafico de material, documentos, papelería y credenciales y personificadores
1	Diseñar imagen para Proceso Electoral 2013
	Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Diseño de Imagen Proceso Electoral 2013	DESPI	P	■	■	■	■									■																																							
			R																																																				
2	Presentación Junta Ejecutiva	DESPI	P									■	■	■	■	■																																							
			R																																																				
3	Presentación Comisión de Sistemas y Programas Informáticos	DESPI	P													■	■	■	■	■																																			
			R																																																				

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
8	Hacer el diseño gráfico de material, documentos, papelería y credenciales y personalificadores
5	Papelería institucional
Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Diseño de papelería	DESPI	P																																																
			R																																																
2	Presentación Junta Ejecutiva	DESPI	P																																																
			R																																																
3	Presentación Comisión de Sistemas y Programas Informáticos	DESPI	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
OBJETIVO PARTICULAR
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
8	Hacer el diseño grafico de material, documentos, papelería y credenciales y personificadores
6	Credencialización
Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos	

FECHA INICIO Septiembre 2012

FECHA TÉRMINO Diciembre 2012

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Diseño de imagen de credencial	DESPI	P																																																
			R																																																
2	Presentación Junta Ejecutiva	DESPI	P																																																
			R																																																
3	Presentación Comisión de Sistemas y Programas Informáticos	DESPI	P																																																
			R																																																
4	Impresión	DESPI	P																																																
			R																																																