
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 1 Identificar áreas de oportunidad para la automatización de actividades de Proceso Electoral y Administrativos
OBJETIVO PARTICULAR 1 Planear el desarrollo de sistemas de acuerdo con las necesidades del Instituto FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R
 

Agosto 2016

Septiembre 2016

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBREP/R NOVIEMBRE

Elaboración del Programa Operativo de
Actividades de la Direccción Ejecutiva de
Sistemas Informáticos 2017

NO ACTIVIDAD

1

SEPTIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRILRESPONSABLE

DESI
JE

1



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 2 Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
OBJETIVO PARTICULAR 1 Implementar y Administrar Sistemas de Proceso Electoral FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva, Consejos Distritales, Consejos Municipales y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

10

Instalación y capacitación a Partidos
Políticos de Programa de Registro de
Representantes de Partido ante Casilla y
Generales (programa para Partidos
Políticos)

DESI
SE

Partidos 
Políticos

ABRILENERO

Enero 2016

Diciembre 2016

OCTUBRE DICIEMBRENOVIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREMAYO JUNIO JULIOMARZOFEBRERO

4
Implementar y Administrar Sistema de
Ubicación de Casillas con el
acompañamiento del INE

DESI
DEOEPP

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE

Implementar y Administrar Sistema de
Registro de apoyo ciudadano para
Candidaturas Independientes

2
Sistematizar el respaldo ciudadano que
presenten los candidatos independientes

DEOEPP
DESI

DESI
DEOEPP

INE

9

Instalación y capacitación a Partidos
Políticos de Programa de Registro de
Candidaturas (programa para Partidos
Políticos)

DESI
DEAJ

Partidos 
Políticos

6
Implementar y Administrar Sistema de
Registro de Pre-Candidaturas para el
Instituto

DESI            
DEAJ

7

8
Implementar y Administrar Sistema de
Registro de Candidaturas para el Instituto 

DESI
DEAJ

Instalación y capacitación a Partidos
Políticos de Programa de Registro de Pre-
Candidaturas (programa para Partidos
Políticos)

DESI
DEAJ

Partidos 
Políticos

DESI
UCS

P/R

3
Implementar y Administrar Sistema de
Sesiones y Acuerdos de los Consejos
Electorales Municipales y Distritales

DESI
SE                   
CD                        
CM

DESI
UCS

13

11
Implementar y Administrar Sistema de
Representantes de Partido ante Casilla y
Generales para el Instituto

DESI
SE

Partidos 
Políticos

12
Impresión de nombramientos de
representantes de partido ante Casilla y las
relaciones de los representantes Generales

DESI
SE

5
Actualizar Base de Datos de Ubicación de
Casillas con estadístico proporcionado por
el INE

1
DESI

DEOEPP

DESI

Implementar y Administrar Sistema de
Monitoreo de Medios

14
Implementar y Administrar Sistema de
Ordenes de Inserción

15

Elaboración e impresión de etiquetas de
identificación de paquetes electorales para
el Rastreo y Verificación de Paquetes
Electorales (RAVEPE) 

2



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 2 Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
OBJETIVO PARTICULAR 1 Implementar y Administrar Sistemas de Proceso Electoral FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva, Consejos Distritales, Consejos Municipales y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ABRILENERO

Enero 2016

Diciembre 2016

OCTUBRE DICIEMBRENOVIEMBREAGOSTO SEPTIEMBREMAYO JUNIO JULIOMARZOFEBRERONO ACTIVIDAD RESPONSABLE P/R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R
20

Implementar y Administrar Sistema de
Medios de impugnación

DESI
DEAJ

17
Ejecución de dos simulacros del Sistema de
Rastreo y Verificación de Paquetes
Electorales (RAVEPE) 

DESI
DEOEPP

19
Implementar y Administrar Sistema de
Sesiones de Cómputo

DESI
DEOEPP                     

DEAJ

18
Implementar Programa de Sorteo de
Casillas para Procedimiento de Verificación
de tinta indeleble

CG
DESI

16
Implementar y Administrar Sistema Rastreo
y Verificación de Paquetes Electorales
(RAVEPE) 

DESI
DEOEPP

3



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 2 Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
OBJETIVO PARTICULAR 2 Administrar Sistemas Informáticos de Gestión FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Enero 2016

Diciembre 2016

MARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBREFEBRERO DICIEMBREJUNIO JULIONO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTOP/R

Administrar Sistema de Control de
Recursos Humanos

DESI              
DEA

4
Administrar Sistema de Control de
Inventario

DESI             
DEA

7 Administrar Sistema de Acervo Bibliográfico
DESI             

DECECC

1 Administrar Portal de Intranet
DESI

JE

2
Administrar Sistema de Sesiones y
Acuerdos del Consejo General

DESI                      
SE

5
Administrar Sistema de Gestión de
Solicitudes Internas

DESI                   
JE        

6
Administrar Sistema de Servicio Profesional
y Rama Administrativa

DESI            
USPE

3

4



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 2 Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
OBJETIVO PARTICULAR 3 Implementar y Administrar el Programa de Resultados Electorales Preliminares FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P
R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

2

Coadyuvar con las especificaciones
técnicas para el acuerdo en el que se
instruya a los Consejos Distritales y
Municipales para que otorguen seguimiento
y supervisión a los trabajos de
implementación y operación del PREP *

4

Elaborar los insumos técnicos para el
instrumento jurídico donde se establezcan
las cláusulas con el propósito de que se
realice la auditoría *

DEAJ
DESI

DESI

Coadyuvar con las especificaciones
técnicas para el acuerdo de operación para
determinar el día y la hora de inicio y cierre
de la difusión de los resultados electorales
preliminares, la instancia responsable a
cargo del PREP, los datos que se
capturarán y publicarán, la frecuencia de
tiempo mínimo de publicación de los
mismos, así como la manera y periodicidad
de cuándo se deben publicar los datos y las
imágenes digitalizadas. *

DEAJ
DESI

Elaborar análisis de riesgos en materia de
seguridad de la información para generar
un plan de seguridad y plan de continuidad 

DESI

ABRIL MAYONO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZOP/R NOVIEMBRE

Enero 2016

Septiembre 2016

DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

14

Coadyuvar con las especificaciones
técnicas para el acuerdo por el que se
aprueban los Lineamientos Operativos del
Programa de Resultados Electorales
Preliminares para la Elección de
Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos 2015-2016 *

DEAJ
DESI

11

DESI
Auditor Externo

DESI

9
Ejecutar procedimiento de adquisición o
renta en su caso, de equipos de cómputo
PREP

DESI
DEA

12
Elaborar Manual del Programa de
Resultados Preliminares PREP

10
Distribución, instalación y configuración de
equipo PREP

DESI

7

Ejecución de procedimiento, ante notario,
que garantice que los programas binarios o
su equivalente que sean usados durante la
operación del programa, sean los
construidos a partir del código fuente
auditado *

1 Pruebas de funcionamiento PREP DESI

6 Auditoría PREP *

DEAJ
DESI

5

Elaborar los insumos técnicos para el
acuerdo mediante el cual se designa auditor 
del Programa de Resultados Electorales
Preliminares *

DEAJ
DESI

3

Coadyuvar con las especificaciones
técnicas para el acuerdo mediante el cual
se determine la ubicación e instalación de
los Centro de Acopio y Transmisión de
Datos, correspondientes al proceso
electoral que se lleve a cabo. *

DEAJ
DESI

8

5



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 2 Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
OBJETIVO PARTICULAR 3 Implementar y Administrar el Programa de Resultados Electorales Preliminares FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ABRIL MAYONO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZOP/R NOVIEMBRE

Enero 2016

Septiembre 2016

DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R
P
R
P
R

* Atendiendo los lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares emitidos por el INE

19

Ejecutar procedimiento, ante notario, que
garantice que las bases de datos no
cuenten con información previa antes de su
puesta en operación *

DESI

18
Evaluación de simulacros PREP a efecto de
tomar las medidas preventivas y correctivas

DESI

17 Simulacros PREP (al menos tres) * DESI

21
Publicar en sitio Web del IEEZ, así como en
sitios replica los Resultados Electorales
Preliminares

DESI

Implementar y Administrar Sistema de
Resultados Electorales Preliminares el día
de la Jornada Electoral

DESI

15
Generar documentación para simulacros
PREP

DESI

DESI

25

Estadístico de comparativo de resultados
del PREP con resultados de la Sesión de
Cómputo

DESI

16
Capacitación a personal PREP y pruebas
de sistema *

DESI

22
Soporte PREP (rutas con equipo de
respaldo)

24

Recolección y clasificación de sobres PREP

Comité Técnico 
Asesor
DESI

20

27

Generar informe final de las actividades
desempeñadas durante la vigencia del
comité *

28 Generar, en su caso, propuesta de mejora DESI             

Generar estadístico DESI             

26
Revisar los paquetes electorales utilizados
en el proceso electoral 2015-2016

DESI             
DEOEPP

DESI

23

6



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 2 Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
OBJETIVO PARTICULAR 4 Implementar y Administrar el Programa de Conteo Rápido FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P
R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

* Atendiendo los lineamientos generales del Instituto Nacional Electoral para el diseño, implementación y operación de los conteos rápidos de carácter institucional en los procesos electorales federales y locales 2014-2015.

16 Generar, en su caso, propuesta de mejora
DESI 

DECECC            

4
Construir marco muestral a partir del total
de las casillas que se determinen instalar el
día de la jornada electoral *

COTECORA
DESI

11
Selección de la muestra definitiva a través
de la cual se realizará la inferencia
estadística de los resultados *

COTECORA
DESI

15
Generar informe final acerca de las
actividades desempeñadas y los resultados
obtenidos en los Conteos Rápidos *

CG
COTECORA

DESI

14
Implementar y Administrar Sistema de
Conteo Rápido el día de la Jornada
Electoral

DESI
DECECC

DESI13
Evaluación de simulacros Conteo Rápido a
efecto de tomar las medidas preventivas y
correctivas

9
Generar documentación para simulacros
Conteo Rápido

DESI

10
Capacitación al personal Conteo Rápido y
pruebas de sistema

DESI
DECECC

8
Elaborar el Manual del Programa de
Operación Logística para la Recolección y
Transmisión de datos.

DESI
DECECC

12 Simulacros Conteo Rápido *

DESI
Personal de 

campo
DECECC

3

Elaborar análisis de riesgos en materia de
seguridad de la información que permita su
identificación y priorización, a efecto de
establecer controles para su mitigación *

DESI
DECECC

7
Elaborar Manual del sistema de Conteo
Rápido

DESI

5
Ejecutar procedimiento de adquisición, en
su caso renta, de equipos de cómputo
Conteo Rápido

DESI
DEA

6
Instalación y configuración de equipo
Conteo Rápido

DESI

1 Pruebas de funcionamiento sistema de
Conteos Rápidos

DESI

2

Informe mensual al Consejo General así
como a los partidos Políticos acreditados
sobre avances y resultados de sus
liberaciones y actividades *

CG
COTECORA

DESI

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBREROP/R OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTO

Enero 2016

Septiembre 2016

DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBREJUNIO JULIO

7



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 2 Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
OBJETIVO PARTICULAR 5 Evaluar implementación de sistemas FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

Marzo 2016

Diciembre 2016

MARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBREFEBRERO DICIEMBREJUNIO JULIONO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTOP/R

1
Aplicar cuestionario de evaluación a
técnicos y capturistas sobre sistemas
implementados

DESI

2
Documentar y enviar a DESI observaciones
sobre sistemas implementados

JE

8



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 2 Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
OBJETIVO PARTICULAR 6 Actualización y/o elaboración de manuales de usuario FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

Enero 2016

Junio 2016

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOP/R DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1
Actualización y/o elaboración de manuales
de usuario de sistemas

DESI

JUNIO JULIO

9



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 3 Investigar, Desarrollar en su caso e Implementar Soluciones de Tecnología
OBJETIVO PARTICULAR 1 Implementar Urna Electrónica FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Consejo General, Comisión de Sistemas Informáticos, Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

2

3

Coadyuvar con las especificaciones
técnicas para aprobar el Software electoral,
los instrumentos electrónicos diseñados
para la votación, la boleta digital, el testigo
de voto, la documentación y el material
electoral que habrán de utilizarse el día de
la jornada electoral, las bases,
lineamientos, procedimientos o mecanismos
para la recepción del voto en las urnas
electrónicas

DEAJ
DESI

DESI4
Pruebas y ajustes al software a utilizar en la
urna electrónica

NO ACTIVIDAD ENERO

Coadyuvar con las especificaciones
técnicas para el acuerdo para la
implementación del sistema de votación con
urna electrónica

P/R OCTUBRERESPONSABLE ABRIL

DEAJ
DESI

DEAJ
DESI

11
Elaborar estadístico de uso de la urna
electrónica

DESI

Enero 2016

Agosto 2016

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DICIEMBREFEBRERO

1

Coadyuvar con las especificaciones
técnicas para aprobar el ámbito geográfico
o en su caso los: Distritos, Municipios,
secciones, casillas en las que se dé la
implementación de la recepción del voto por
medio electrónico; asi como el tipo de
elección 

MARZO NOVIEMBRE

10
Aplicar cuestionarios sobre uso de urna
electrónica

DESI

9
Implementación de Urna Electrónica el día
de la Jornada

DESI

6
Capacitación a personal técnico de urna
electrónica

DESI
DECECC

Elaboración de documentación y material
electoral para las casillas donde se
implementará urna electrónica

DESI
DEOEPP

5

8
Ejecución de simulacros para votación con
urna electrónica

DESI
DECECC

7
Capacitación a funcionarios electorales
donde se implementará urna electrónica

DESI
DECECC

10



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 4 Capacitar al personal del IEEZ en materia de Informática
OBJETIVO PARTICULAR 1 Capacitar sobre el uso de sistemas y servicios de infraestructura de red FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R
4

Capacitación sobre uso de servicios de
infraestructura de red en Consejos
Municipales y Distritales

1

2

DESI

DESI

RESPONSABLE

3

NO ACTIVIDAD

Capacitación, en su caso pruebas y
simulacros, sobre uso de sistemas en
Consejos Municipales y Distritales

Capacitación, en su caso pruebas y
simulacros, sobre uso de sistemas en
oficinas centrales

DESI
Capacitación sobre uso de servicios de
infraestructura de red en oficinas centrales

DESI

P/R

Enero 2016

Junio 2016

MAYO JUNIO JULIO DICIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREFEBREROENERO AGOSTO NOVIEMBREMARZO ABRIL

11



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 4 Capacitar al personal del IEEZ en materia de Informática
OBJETIVO PARTICULAR 2 FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

Agosto 2016

Diciembre 2016

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO DICIEMBREJUNIO JULIOMARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Capacitación especializada a personal de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

4
Microsoft Troubleshooting and Supporting
Windows 7 in the Enterprise *

DESI

1
MCTS: Visual Studio 2010, .NET
Framework 4, Web Apps *

DESI

2 MCSA: Windows Server 2012 * DESI

P/R

3
Programming in HTML5 with JavaScript and
CSS3 *

DESI

AGOSTO

12



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 5 Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones
OBJETIVO PARTICULAR 1 Mantenimiento de servidores y equipo de telecomunicaciones FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

MARZO

8 Monitoreo de equipo de telecomunicaciones DESI

Enero 2016

Junio 2016

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRESEPTIEMBREABRILENERO FEBRERONO ACTIVIDAD

1

P/R

DESI

4

DESI

RESPONSABLE

DESI

DESI

Elaboración de copia de seguridad de
servidor de aplicaciones

Elaboración de copia de seguridad de
servidor de correo electrónico

2
Elaboración de copia de seguridad de
servidor de base de datos

Monitoreo de servidores (actualizaciones y
eventos)

6

3
Elaboración de copia de seguridad de
servidor de archivos

7
Monitoreo de velocidades de conexión con
Consejos Distritales y Municipales

DESI

DESI

5
Elaboración de copia de seguridad de
servidor de directorio activo

DESI

13



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 5 Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones
OBJETIVO PARTICULAR 2 Mantener actualizado inventario de bienes informáticos FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

AGOSTO

1
Mantener actualizado inventario de bienes
informáticos de oficinas centrales y
Consejos Distritales y Municipales

DESI

MAYO JUNIONO ACTIVIDAD RESPONSABLE P/R ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Enero 2016

Diciembre 2016

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 5 Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones
OBJETIVO PARTICULAR 3 Mantenimiento correctivo de bienes informáticos y soporte a usuarios FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

8
Soporte técnico a usuarios en Consejos
Municipales

DESI
CM

2
Soporte técnico a usuarios en oficinas
centrales

DESI
JE

6
Soporte técnico a usuarios en Consejos
Distritales

DESI
CD

DESI
CD

MAYO JUNIO

7
Mantenimiento correctivo de bienes
informáticos en Consejos Municipales

DESI
CM

1
Mantenimiento correctivo de bienes
informáticos en oficinas centrales

3 Digitalización de documentos
DESI

JE

DESI

4 Impresión de documentos a color
DESI

JE

5
Mantenimiento correctivo de bienes
informáticos en Consejos Distritales

Enero 2016

Diciembre 2016

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE P/R NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO AGOSTO OCTUBREMARZO ABRILENERO FEBRERO SEPTIEMBRE
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 5 Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones
OBJETIVO PARTICULAR 4 Mantenimiento preventivo de bienes informáticos FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

7
Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Cultura Cívica

DESI          
DECECC

14
Gestionar mantenimiento mayor para
impresoras Zebra ZXP Series 8 y P420i

DESI
DEA

12
Gestionar mantenimiento mayor para
impresora Xerox Phaser 7800

DESI
DEA

13
Gestionar mantenimiento mayor para
impresora hpCP6015dn

DESI
DEA

8
Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de la Dirección Ejecutiva de
Sistemas Informáticos

DESI

11
Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de usuarios reagendados

DESI

9
Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de Dirección Ejecutiva de Paridad
Entre los Géneros

DESI          
DEPEG

10
Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de la Unidad de Comunicación
Social

DESI
UCS

6
Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de Dirección Ejecutiva de
Administración

DESI
DEA

4

Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de área de Secretaria Ejecutiva

DESI
SE

Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral y de Partidos
Políticos

DESI          
DEOEPP

5
Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos

DESI
DEAJ

3

OCTUBRE NOVIEMBRE

Enero 2016

Diciembre 2016

DICIEMBRE

DESI          
Consejeros

ENERO

Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de área de Consejeros

2
Mantenimiento preventivo a equipos de
cómputo de área de Presidencia

DESI         
Presidencia

1

SEPTIEMBREJUNIO JULIO AGOSTOABRIL MAYOMARZOFEBREROP/RNO ACTIVIDAD RESPONSABLE
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 5 Asegurar la disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones
OBJETIVO PARTICULAR 5 Adquirir bienes informáticos, equipo de telecomunicaciones y licencias de software FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

1

Ejecución de procedimiento de adquisición
de bienes informáticos, equipo de
telecomunicaciones y licencias de software
para oficinas centrales, Consejos Distritales
y Municipales

JE
DEA
DESI

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Enero 2016

Enero 2016

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE P/R ENERO FEBRERO MARZO ABRIL SEPTIEMBRE OCTUBREJULIO AGOSTOMAYO JUNIO
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 5 Asegurar la disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones
OBJETIVO PARTICULAR 6 Actualizar y administrar software antivirus FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

Febrero 2016

Agosto 2016

MARZO ABRILNO ACTIVIDAD RESPONSABLE P/R ENERO FEBRERO

2
Adquisición e instalación de licencias
antivirus para equipos de cómputo

DEA
DESI

NOVIEMBRE DICIEMBRE

1
Adquisición e instalación de licencias
antivirus, antiataque y de filtrado de
contenido para firewall

DEA
DESI

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 6 Hacer disponible la información institucional a usuarios internos y externos
OBJETIVO PARTICULAR 1 Mantener actualizados los sitios Web del Instituto FECHA TÉRMINO

RESPONSABLE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

Enero 2016

Diciembre 2016

MAYO JUNIO JULIO DICIEMBREAGOSTO

Junta Ejecutiva, Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad del Voto de los Zacatecanos Residentes en el Extranjero, Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 
Generos  y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1

MARZO NOVIEMBRESEPTIEMBREABRIL OCTUBRENO ACTIVIDAD ENERO FEBRERO

Mantener actualizados los sitios Web del
Instituto: www.ieez.org.mx y micrositios
politicaygenero.ieez.org y del voto de los
zacatecanos residentes en el extranjero

JE
DESPI           
UAIP
DEPG

UVZRE

P/RRESPONSABLE
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 6 Hacer disponible la información institucional a usuarios internos y externos
OBJETIVO PARTICULAR 2 Mantener actualizado el portal de Intranet FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

Enero 2016

Diciembre 2016

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO DICIEMBREOCTUBREENERO FEBRERO MARZO NOVIEMBRESEPTIEMBREABRILP/R

1 Mantener actualizado el portal de Intranet
JE

DESI

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 7 Infraestructura de red
OBJETIVO PARTICULAR 1 Administrar servicios de infraestructura de red interna FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R
15 Administrar servicios de red inalámbricos DESI

10
Administrar servidor de capacitación en
línea

DESI

14
Instalación, configuración y mantenimiento
de servicios de red PREP

DESI

DESI

12
Instalación, configuración y mantenimiento
de servicios de red en Consejos Distritales

DESI

13

11
Instalación, configuración y mantenimiento
de servicios de red 

1

NO ACTIVIDAD

Administrar servidores de aplicaciones

9 Administrar  firewall y switchs

2 Administrar servidores de base de datos

6

4

8 Administrar servidor de antivirus

7

5

3

ABRILRESPONSABLE

DESI

ENERO FEBREROP/R MARZO

Enero 2016

Diciembre 2016

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRESEPTIEMBRE

Instalación, configuración y mantenimiento
de servicios de red en Consejos
Municipales

DESI

DESI

Administrar servidor y cuentas de
mensajería interna 

Administrar servidor y cuentas de directorio
activo

DESI

Administrar servidor de DNS DESI

Administrar servidor y cuentas de correo
interno institucional

DESI

Administrar servidor y cuentas de servidor
de archivos

DESI

DESI

DESI

DESI
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 7 Infraestructura de red
OBJETIVO PARTICULAR 2 Administrar servicios de infraestructura de red externa FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

MAYOP/R

7
Renta de infraestructura de red y servidores
basada en tecnología en la nube (alta
disponibilidad)

DESI
DEA

5
Gestionar, contratar y administrar
servidores virtuales con datos seguros

DESI
DEA

6
Gestionar, contratar y administrar servicio
Ddos protection

DESI
DEA

1
Gestionar, contratar y administrar enlace
dedicado

4 Administrar  firewall y switchs DESI

DESI
DEA

3 Administrar servidores de base de datos DESI

2 Administrar servidores de aplicaciones DESI

OCTUBRE NOVIEMBRE

Enero 2016

Diciembre 2016

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO SEPTIEMBRE DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTOABRIL
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 7 Infraestructura de red
OBJETIVO PARTICULAR 3 Gestionar, administrar y en su caso configurar servicios de telecomunicaciones FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos y Dirección Ejecutiva de Administración

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

DESI

6

10

9

Gestionar, contratar y administrar servicios
de internet para Consejos Distritales y
Municipales del Instituto

5

11

8
Gestionar, contratar y administrar servicios
de internet de respaldo para Consejos
Municipales y Distritales 

Gestionar, contratar y administrar servicios
de internet satelital para Consejos
Municipales sin línea telefónica

Configuración de troncales digitales en
servidor de acceso oficinas centrales

JULIO SEPTIEMBREJUNIO

4
Gestionar, contratar y administrar servicios
de internet de la Dirección de Sistemas

DESI
DEA

1
Renovación de Web Hosting y Dominio
(página Web del Instituto)

MARZO

2
Administrar los servicios de Internet del
Instituto (infininutm, enlaces dedicados,
servicios satelitales, bandas anchas, etc)

DEA
DESI

Enero 2016

Diciembre 2016

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO DICIEMBREMAYO NOVIEMBREAGOSTO OCTUBREP/R ABRIL

3
Gestionar, contratar y administrar enlaces
dedicados Proceso Electoral y respaldo

DESI
DEA

Contratación e Instalación de troncales
digitales 

7

Gestionar, contratar y administrar líneas
telefónicas para datos para Consejos
Distritales y Municipales

DESI
DEA

DESI
DEA

DESI
DEA

DESI
DEA

DESI
DEA

FEBRERO

Configuración de Servidor de autenticación
oficinas centrales

DESI

DESI

Asistencia técnica en sitio el día de la
jornada electoral

DESPI       
Asesoria 
Externa

Asistencia técnica y Asesoría, en sitio a
simulacros PREP

DESPI        
Asesoria 
Externa 

13

12
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 8 Diseño gráfico de material y documentos
OBJETIVO PARTICULAR 1 Agenda y/o calendario Institucional 2017 FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R
6 Seguimiento y monitoreo de impresos DESI

DICIEMBREMARZO NOVIEMBRESEPTIEMBREABRILFEBRERONO AGOSTO

DESI

JE

ENEROP/R

5

Agosto 2016

Diciembre 2016

MAYO JUNIO JULIO OCTUBRE

Envío a imprenta DEA

4
Entrega de Agenda y/o Calendario a Junta
Ejecutiva para revisión y en su caso
impactar observaciones 

DESI

DESI3 Elaboración de Agenda y/o calendario

RESPONSABLE

2
Entrega de información referente a fechas
relevantes

ACTIVIDAD

Diseño de Imagen de Agenda y/o
Calendario

1
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 8 Diseño gráfico de material y documentos
OBJETIVO PARTICULAR 2 Memoria del Proceso Electoral 2015-2016 FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R
6 Seguimiento y monitoreo de impresos DESI

NO ACTIVIDAD

Diseño Editorial de Memoria Electoral1

RESPONSABLE

2
Procesamiento y Entrega de información
referente al Proceso Electoral

DESI

5 Envío a imprenta DEA

JE
Presidencia

UCS

3

P/R

Agosto 2016

Diciembre 2016

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO DICIEMBREOCTUBREENERO FEBRERO MARZO NOVIEMBRESEPTIEMBREABRIL

Elaboración de Memoria DESI

4
Entrega de Memoria a Junta Ejecutiva para
revisión y en su caso impactar
observaciones 

DESI
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 8 Diseño gráfico de material y documentos
OBJETIVO PARTICULAR 3 Elaboración de diseño de: convocatorias, manuales, folletos, trípticos, gafetes, etc. FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P

R

P

R

P

R

P

R
P
R

5 Seguimiento y monitoreo de impresos DESI

4

NO ACTIVIDAD

Envío a imprenta

Elaboración de Contenidos1

2

DEA

JE

DESI

JE
DESI

P/R

3
Revisión por el área correspondiente y en
su caso impacto de observaciones

RESPONSABLE

Diseño y Elaboración

ENERO FEBRERO

Enero 2016

Diciembre 2016

MAYO JUNIO JULIO OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO DICIEMBREMARZO NOVIEMBREABRIL
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 8 Diseño gráfico de material y documentos
OBJETIVO PARTICULAR 4 Elaboración de diseño para papelería Institucional 2017 FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Presidencia, Secretaria Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P

R

P

R

P

R
P
R

4 Seguimiento y monitoreo de impresos DESI

Octubre 2016

Diciembre 2016

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO DICIEMBRENOVIEMBRESEPTIEMBREABRILRESPONSABLE OCTUBREP/R MARZO

2
Presentación de propuesta a Secretaria
Ejecutiva y Presidencia y en su caso
impacto de observaciones

Presidencia
SE

DESI

NO ACTIVIDAD

Diseño de papelería1 DESI

3 Envío a Imprenta DEA

ENERO FEBRERO
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 8 Diseño gráfico de material y documentos
OBJETIVO PARTICULAR 5 Diseño para credencialización 2017 FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Presidencia, Secretaria Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informaticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P

R

P

R

P

R

Octubre 2016

Diciembre 2016

MARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBREFEBRERO DICIEMBREJUNIO JULIONO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTOP/R

3 Impresión DESI

1 Diseño de credencial DESI

2
Presentación de propuesta a Secretaria
Ejecutiva y Presidencia y en su caso
impacto de observaciones

Presidencia
SE

DESI
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 8 Diseño gráfico de material y documentos
OBJETIVO PARTICULAR 6 Eventos Institucionales FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informaticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

6 Seguimiento y monitoreo a proveedor
DESI
DEA

4

Presentación de propuesta a área
solicitante para autorización de
elaboración/impresión y en su caso impacto
de observaciones

JE
DESI

5 Envío, en su caso, a proveedor
DESI
DEA

8
Configuración e instalación, en su caso, de
equipos de cómputo

DESI

7 Colaborar, en su caso, en logística
DESI
DEA

3
Elaboración de invitaciones, programas,
carteles, tarjetas, etc.

DESI

1 Elaborar imagen del evento
JE                 

DESI

2
Presentación de imagen a área solicitante y
en su caso impacto de observaciones

JE
DESI

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBREROP/R OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTO

Enero 2016

Diciembre 2016

DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBREJUNIO JULIO

29



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos FECHA INICIO
ESTRATEGIA 8 Diseño gráfico de material y documentos
OBJETIVO PARTICULAR 7 Elaboración de diseño gráfico de documentación y en su caso material electoral FECHA TÉRMINO
RESPONSABLE Dirección Ejecutiva de Sistemas Informaticos y Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

*Atendiendo los lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales emitidos por el INE.

Enero 2016

Mayo 2016

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO DICIEMBREJUNIO JULIOMARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTO

3
Elaboración de diseño y envío a proveedor
de playeras y chamarras PREP

DESI
DEA

1
Elaboración de diseño gráfico de boletas
electorales*

DEOEPP             
DESI

2
Elaboración de diseño gráfico de actas a
utilizarse en la Jornada y en los Cómputos,
y demás documentación *

DEOEPP
DESI

7
Elaboración de diseño y envío a proveedor
de playeras técnico en urna electrónica

DESI
DEA

6

P/R

Elaboración de diseño y envío a proveedor
de formatos Conteo Rápido

DESI
DEA

4
Elaboración de diseño y envío a proveedor
de recibos sobre PREP

DESI
DEA

5
Elaboración de diseño y envío a proveedor
de playeras Conteo Rápido

DESI
DEA

8

9
Elaboración de diseño y envío a proveedor
de display y en su caso lonas para casillas
donde se implementará urna electrónica

DESI
DEA

Elaboración de documentación y material
electoral para las casillas donde se
implementará urna electrónica

DESI
DEOEPP
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